4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района

на 2015 – 2017 годы»

	Ответственный исполнитель


	Администрация Хомутовского района, 

отдел ЖКХ, транспорта, связи, охраны окружающей среды

	Отчетная дата  
	за 2015 год

	Дата составления отчета 
	01.04.2016 года

	Исполнитель


	Начальник отдел строительства и архитектуры Администрации 

Хомутовского района                                                                Ю.М. Шеховцов
-  Головина И.В.

начальник планово-экономического отдела управления экономики и прогнозирования администрации города Железногорска

	
	Телефон  8 (47137) 2-31-90

	
	Адрес электронной почты: gkhhomraion@yandex.ru

	
	                                      


Заместитель главы Администрации 
Хомутовского района                                                                                       Н.П. Коновалова
1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализованные  в 2015 году мероприятия в рамках программы позволили улучшить санитарно-экологическое состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок. 
2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Мероприятие 1.1. Строительство ЭВУ в Гламаздинском сельсовете п.Плоский.
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.2. Строительство ЭВУ в Ольховском сельсовете д.Чубаровка.
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.3. Строительство ЭВУ в Ольховском сельсовете д.Родионовка.
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.4. Строительство ЭВУ в Ольховском сельсовете с.Надейка №1.
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.5 Строительство ЭВУ в Ольховском сельсовете с.Надейка №2.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.6 Строительство ЭВУ в Петровском сельсовете с.Капустино.
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.7  Строительство ЭВУ в Петровском сельсовете с.Луговое.
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.8 Строительство ЭВУ в Петровском сельсовете с.Мухино.

Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.9 Строительство ЭВУ в Романовском сельсовете д.Святозерка.
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 1.10 Строительство ЭВУ в Сальновском сельсовете д.Лобки.
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из областного бюджета.
Мероприятие 2.1 Приобретение спецконтейнеров для сбора и хранения люминесцентных ламп для общеобразовательных учреждений, ДК. Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из местного бюджета.
Мероприятие 2.2 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.
Запланированное мероприятия выполнено в полном объёме

Мероприятие 2.3 Подготовка и издание информационных материалов (выпуск специальных  газет, сборники, памятки, буклеты, брошюры, листовки, печатание фотоматериалов)
Запланированное мероприятия не выполнено в виду отсутствия денежных средств из местного бюджета.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
В течении 2015 года из 38 мест несанкционированного размещения свалок выполнена ликвидация всех 38 свалок. 

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий: 
Запланировано всего 3100 тыс.рублей, в том числе:

- на выполнение мероприятий по подпрограмме 1 «Экология и чистая вода на территории  Хомутовского района » - 3000 тыс.рублей, 

- на выполнение мероприятий по подпрограмме 2 «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Хомутовского района» - 100 тыс. рублей;

Израсходовано всего 218 тыс. рублей. 

в том числе по подпрограмме 1 «Экология и чистая вода на территории  Хомутовского района »  -  218 тыс. рублей.

по подпрограмме 2 «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Хомутовского района» - 0 тыс. рублей;
5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу


В муниципальную программу было внесено  3 изменения: 


- постановлением Администрации Хомутовского района от 17.03.2015 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского района от 20.07.2010 № 184 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2012-2015 годов»»;

- постановлением Администрации Хомутовского района от 22.04.2015 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского района от 20.07.2010 № 184 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2012-2015 годов»»;

- постановлением Администрации Хомутовского района от 15.12.2015 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» на плановый период до 2020 года»

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

1. степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

2. степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий; 

3. уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

4. степень выполнения мероприятий программы.

	Формулировка подкритерия
	Балльная оценка

	Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
	40 %

	Полнота использования бюджетных средств
	7,2 %

	Процент выполнения мероприятий муниципальной программы
	15 %

	Эффективность реализации муниципальной программы
	20,7%


Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 3100 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 7,2 %.

При полноте использования бюджетных средств на 7,2 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 40 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 20,7 %.

Программа считается реализуемой на не достаточном уровне  эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 20,7 %;

